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Onderwerp Reactie DONG Energy op internetconsultatie ‘Scenario 

windenergie op zee’ 

Aan Ministerie van Economische Zaken 

Kopie Steven Engels 

Van Jasper Vis 

  

   

Geachte heer/mevrouw, 
 
DONG Energy maakt graag gebruik van de gelegenheid om te reageren 
op het ‘scenario windenergie op zee’ waarin de eisen aan het netwerk 
op zee worden beschreven. In aanvulling op de zienswijze van NWEA 
sturen wij u graag onze reactie op een aantal specifieke punten. 
 
DONG Energy steunt de aanpak van de Nederlandse overheid voor de 
ontwikkeling van windenergie op zee en het aanwijzen van TenneT als 
ontwikkelaar en beheerder van het netwerk op zee. Voor de ontwikkeling 
van windenergie op zee en de kostenreductie is het van belang dat het 
beleid stabiel en voorspelbaar is. Het Energieakkoord en de routekaart 
voor windenergie op zee bieden daar een goed kader voor. Het scenario 
is een volgende belangrijke stap in dit raamwerk.  
 
DONG Energy onderschrijft de hoofdlijnen van het scenario. Op een 
aantal (belangrijke) specifieke punten willen wij u graag suggesties doen 
voor verbetering van het scenario. Een aantal van deze punten heeft 
nauwe samenhang met de zogenaamde ‘REA’ en ‘CTA’ 
overeenkomsten die momenteel met TenneT worden besproken. Onze 
inbreng hier komt dan ook gedeeltelijk terug in onze meer gedetailleerde 
input op de REA en CTA. 
 
Opleveringsdatum Borssele III, IV en het innovatiekavel (V) 
Het Ministerie van Economische zaken heeft de intentie de 2e Borssele 
tender (voor kavel III en IV) op 31 oktober 2016 te sluiten. Tussen het 
sluiten van de 1e tender en 2e tender zit dan 7 maanden. Daarom zou 
het logisch zijn dat de oplevering van het tweede platform van TenneT 
eveneens 7 maanden na het eerste plaatsvindt. Dat wil zeggen op 31 
maart 2020 in plaats van 31 augustus 2020. Dit sluit ook beter aan bij de 
bouwseizoenen voor windparken op zee. In de huidige planning wordt 
de tijd om de windparken Borssele III en IV te bouwen en aan te sluiten 
erg kort (namelijk 31 augustus 2020 tot uiterlijk januari 2022, namelijk 5 
jaar na de geplande tenderbeschikking).  
Bovendien is de huidige planning voor het 2e TenneT platform strijdig 
met de statement in het scenario dat sommige partijen aangeven dat in 
de praktijk een termijn van slechts 3 jaar nodig is om een windpark in 
gebruik te nemen. Dat zou immers met de geplande timing van de 2e 
tender een ingebruikname betekenen in januari 2020, zo’n 8 maanden 
vóórdat het windpark kan worden aangesloten op het TenneT platform. 
Advies: stel de opleveringsdatum voor het 2e TenneT platform op 
31 maart 2020. 
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De definitie van de ‘oplevering’ van het TenneT platform 
De definitie van de ‘oplevering’ van het TenneT platform moet 
verduidelijkt en verder uitgewerkt worden. Wat wordt er bedoeld met het 
“klaar zijn” van het platform? Nu wordt dat in het scenario bepaald als 
het moment waarop “het volledige vermogen afgevoerd kan worden”. In 
de RfG komt dit tijdstip overeen met het afroepen van de ‘ION’. Echter, 
om het volle vermogen te kunnen exporteren op 31 Augustus 2019, 
moet het mogelijk zijn om stroom te consumeren van het platform enkele 
maanden voor 31 Augustus. Er is namelijk spanning vereist om de inter-
array kabels op te leveren en de turbines te installeren. In de RfG komt 
dit tijdstip overeen met het afroepen van de ‘EON’. Als er geen stroom 
beschikbaar is vóór 31 augustus, kunnen er geen turbines geïnstalleerd 
worden en zal er dus ook niet geëxporteerd kunnen worden op 31 
augustus.  
Advies: voeg aan het scenario toe: “om de aangegeven 
opleveringsdata te waarborgen, moet er door de ontwikkelaar 
stroom geconsumeerd kunnen worden vanaf het platform (EON), 
minstens drie maanden vóór de aangegeven opleveringsdatum 
(ION)” 
 
Extra transportcapaciteit tot 380MW 
De condities waaronder de extra transportcapaciteit al dan niet 
beschikbaar komt zouden enkel gekoppeld mogen zijn aan technische 
beperkingen en niet aan andere beslissingen van TenneT om de 
transportcapaciteit terug te schroeven. Om een goede inschatting te 
maken van de waarschijnlijkheid van afschakeling door technische 
beperkingen, zou TenneT de specificaties van de kabel, de 
bodemcondities en het aanlandingspunt onshore zo snel mogelijk 
beschikbaar moeten stellen.  
Advies: zorg dat ruim vóór het sluiten van de tenders voor de 
windparken, de technische specificaties van de exportkabel 
inclusief de condities van de bodem en het aanlandingspunt 
gecommuniceerd moeten worden.  


