
Aandacht voor het doel; versnelling, versimpeling en vereenvoudiging  ; 

De nieuwe wetten die de afgelopen jaren zijn ingevoerd op oa  vergunningen  gebied zijn 

Tracewet, Wabo, Crisis en Herstel wet. 

Doel van deze wetten was met name versoepeling, versnelling en vereenvoudiging van 

procedures. Bovengenoemde wetten hebben dit doel voor de publiekrechtelijk procedures 

zeker wel bereikt. De omgevingswet gaat dit ook zeker vervolmaken middels bijv. de 

rijksinpassingsplannen. Maar;

Zodra de publiekrechtelijk procedures doorlopen tav TB, BP en inpassingsplannen met de 

nodige momenten van zienswijze/ bezwaren en beroepen, komen de publiek rechtelijke 

procedure in de vorm van vergunningen. ( voor een project als de MAVA circa 2000 en voor 

een Avenue2 circa 750 besluiten) Dit moet efficiënter kunnen. 

Suggesties; Werk in een TB of inpassingsplan een aantal zaken verder in detail uit, 

 waardoor het aantal vergunningen beperkt kan blijven. Neem in het TB of inpassingsplan 

algemene voorschriften voor bijvoorbeeld kap / sloopvergunningen. Vergelijkbaar met de 

constructie in de CenH wet. 

Afstemming van de verschillende wetgeving

Uit praktijk blijkt dat ten tijden van het schrijven van de wetgeving ( TW en Wabo) integratie 

van de verschillende wetgeving niet de aandacht heeft gekregen die ’t behoeft. Met als 

gevolg dat wij ikv van vergunningenmanagement  met de bevoegde gezagen discussie 

krijgen over de interpretatie  van de nieuwe wetgeving.  

Innovatie contractvorm en Vergunningen  

De DC contractvormen sluiten niet aan op de wetgeving ingevolge 

vergunningenmanagement.  Het doorvoeren van optimalisaties is een van de doelstelling van 

DenC contracten. In de praktijk blijkt dat optimalisatie vlak voor start uitvoering of gedurende 

de uitvoering toegepast worden.  . Terwijl vergunningen in het stramien zitten  van een half 

jaar tot driekwart jaar van te voren gegevens aan leveren aan de bevoegde gezagen met als 

reden tijdig vergunningen verleend te krijgen..

Schematisch blijkt dat bij een DC contractvormen het vergunningenmanagement veel meer 

tijd kost dan voor heen in de traditionele contractvormen 


