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1. Wij waarderen de eenvoudige opzet van de subsidieregeling in het algemeen
2. Ons belangrijkste kritiekpunt is de zeer beperkte maximale uitvoeringsduur voor het 

aansluiten van de huurwoningen op een warmtenet (3 jaar). Wij nemen als corporatie nu deel 
aan één van de Proeftuinen Aardgasvrije wijken. Vanuit die ervaring lijkt een doorlooptijd 
van circa 6 jaar realistisch voor het traject vanaf eerste initiatief voor een warmtenet tot en 
met het aansluiten van een substantiële hoeveelheid woningen (500+). Wij dringen dan ook 
met nadruk aan op het verlengen van de maximale uitvoeringsperiode van 3 naar 6 jaar.
Belangrijke factoren in deze doorlooptijd zijn onder andere besluitvorming bij 
samenwerkingspartners waaronder gemeenten, aanbestedingstrajecten, vergunningstrajecten, 
instemmingsprocedures van huurders. Recent zijn daar nog bijgekomen tijdrovende en 
onzekere procedures met betrekking tot stikstof, PFAS en flora en fauna. Al deze factoren zijn 
tijdrovend en nauwelijks door de verhuurder te beïnvloeden.
Gezien het doel van de regeling (opschaling en versnelling van aansluiten huurwoningen op 
warmtenetten) is de periode van 3 jaar duidelijk te kort. Indien deze periode gehandhaafd blijft 
zal de subsidie vrijwel uitsluitend ten goede komen aan warmtenetaansluitingen die ook 
zonder de subsidie zouden zijn gerealiseerd (zogenaamde free riders).

3. Wij pleiten ervoor de verplichting voor het indienen van de overeenkomst tussen verhuurder 
en warmtebedrijf te verschuiven naar een moment bijvoorbeeld 2 jaar na het toekennen van de 
subsidie. Dat geeft verhuurders die nog aan het begin staan van een traject tot realisatie van 
een warmtenet ook de mogelijkheid de subsidie aan te vragen. 
Met het vereisen van een getekende overeenkomst met het warmtebedrijf bij de 
aanvraagstukken van de subsidie wordt feitelijk vereist dat de verhuurder al een heel eind op 
weg is in het ontwikkeltraject van het warmtenet. In onze ervaring is het reëel dat er al enige 
jaren aan voorbereiding besteed zijn voordat een dergelijke overeenkomst tussen 
warmtebedrijf en verhuurder getekend kan worden. 

4. Het wordt ons uit de regeling niet geheel duidelijk of en op welke wijze de uiteindelijk vast te 
stellen subsidie wordt aangepast op wijzigingen na de subsidieaanvraag in

o Het aantal aan te  sluiten woningen
o De hoogte van de subsidiabele kosten door wijzigingen in de realisatiekosten na de 

subsidieaanvraag
5. Het werken met een voorschot, en het naar verwachting bij vaststelling wijzigen van de hoogte 

van de uit te betalen subsidie op nacalculatie zou kunnen leiden tot ingewikkelde administratie 
en verrekeningen. Het zou ons inziens geen bezwaar zijn om bij deze subsidieregeling niet te 
werken met een voorschot, maar de subsidie in zijn geheel achteraf uit te betalen.

6. Onderaan pagina 2 van de toelichting staat dat de subsidieregeling niet gecombineerd mag 
worden met andere subsidies  voor dezelfde activiteiten. In eerdere mondelinge toelichting 
door het ministerie werd gesteld dat een combinatie met de decentralisatieuitkering voor de 
Proeftuinen Aardgasvrije Wijken mogelijk is. Blijft dat laatste overeind, en staat dat dan juist 
verwoord in de regeling?


